



ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គល)
អង្គការលទ្ធកម្ម (អល)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសម្រេចនៃការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៦

ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងក្រិមាស				ផ្សេងៗ
			ជ.ស	ព.ថ			រយៈ ពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើក ឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
I-លទ្ធកម្មទំនិញ																		
១	១-ប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីដំណើរការ រដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	830,2	830,2	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	830,2	-	-	
២	២-ទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៦	219,6	219,6	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	219,6	-	-	
៣	៣-សម្ភារៈការិយាល័យប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីដំណើរការរដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	884,7	884,7	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	884,7	-	-	
៤	៤-បោះពុម្ពកាលិកបក្រ ប័ណ្ណជូនពរ និងទិវានុលេខន៍	396,1	396,1	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	396,1	-	-	
៥	៥-ឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាស៊ីគីរបស់មន្ត្រីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី ក្រុងក្រុងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេស ជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការអធិការកិច្ចទូរគមនាគមន៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៦	80,5	-	80,5	មីនា	ឧសភា	54	-	4	15	16	19	ឧសភា	-	80,5	-	-	
៦	៦-គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់បំពាក់នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលដីជម្រក និងបំពាក់ជូន ថ្នាក់ដឹកនាំទើបទទួលបានការកែតម្រូវ ព្រមទាំងមន្ត្រី ក្របខណ្ឌថ្មី	375,6	375,6	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	375,6	-	
៧	៧-សម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនី សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំប្រចាំឆ្នាំ២០២៦	286,2	286,2	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	286,2	-	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ដបស	ព.ថ			រយៈ ពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើក ឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
៨	៨-ឧបករណ៍ការិយាល័យ សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសបម្រើការងារ ក្លាយបណ្តាញវិទ្យុកាបអុបទិក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៦	1.003,8	1.003,8	-	មិថុនា	កញ្ញា	92	-	12	30	24	26	កញ្ញា	-	-	1.003,8	-	
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	4.076,7	3.996,2	80,5										-	2.411,1	1.665,6	-	
	ចំនួនគម្រោង	8	7	1														
II-លទ្ធកម្មសំណង់																		
៩	១-លាបថ្នាំផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃអគារ "ក" ទីស្តីការក្រសួង ប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងជួសជុលបន្ទាប់បន្សំ	200,0	200,0	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	200,0	-	
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	200,0	200,0	-										-	-	200,0	-	
	ចំនួនគម្រោង	1	1	-														
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																		
១០	១-ជួសជុល និងពង្រីកប្រព័ន្ធគេហទំព័រ និងសារអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ ក្រសួងស្ថាប័ន និងសាលារាជធានី/ខេត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធការពារ និងឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែក សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលបានអភិវឌ្ឍរួច នៅជាន់ក្រោមដីនៃអគារមិត្តភាព ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី, និងការធ្វើសន្ទនាកម្មរវាងប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	485,6	485,6	-	ឧសភា	កក្កដា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	485,6	-	
១១	២-ជួសជុល លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជួសជុលថែទាំដេណ្លើយន្ត និងជួសជុលថែទាំបណ្តាញអគ្គិសនី	663,3	663,3	-	ឧសភា	កក្កដា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	663,3	-	

4

ទំព័រទី២/៣

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ជបស	ព.ថ			រយៈ ពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើក ឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
													ចំនួនថ្ងៃ					
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
១២	III-ជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរ ឡើងនូវ Access Node និង Remote Node ដែលមានលក្ខណៈ Redundancy នៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន មួយចំនួនក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ និងជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធដែអ៊ុនសន្តិសុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅមានសន្តិភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី	1.295,4	1.295,4	-	មិថុនា	កញ្ញា	92	-	12	30	24	26	កុលា	-	-	-	1.295,4	
១៣	៤-ពង្រីកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងការការពារសន្តិសុខសាយបំនៅ មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខ នៃអគារ BYTEDC	2.744,0	2.744,0	-	មិថុនា	កញ្ញា	92	-	12	30	24	26	កុលា	-	-	-	2.744,0	
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	5.188,3	5.188,3	-										-	-	1.148,9	4.039,4	-
	ចំនួនគម្រោង	4	4	-														
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	9.465,0	9.384,5	80,5										-	2.411,1	3.014,5	4.039,4	
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	13	12	1														

លេខ ១៧០ អនក្រ.ប្រតិបត្តិការ
បានពិនិត្យ និងបញ្ជាក់
 ថ្ងៃ ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន ម៉ាណែត

បានពិនិត្យ និងបញ្ជាក់
 ថ្ងៃ ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
 រដ្ឋមន្ត្រី
 ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង
លា ភាន់ជេត

ថ្ងៃ ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២៥
ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង
ហ៊ុន ម៉ាណែត