ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម(គល)
អង្គភាពលទ្ធកម្ម(អល)

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៥
ធំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល	តម្លៃទុទាត់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ដបស	ព.ឆ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម / បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
							ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ(យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ					
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
I-លទ្ធកម្មធំនិញ																		
១	១-ប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីដំណើរការរដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	910,7	910,7	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	910,7	-	-	
២	២-ទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៥	202,7	202,7	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	202,7	-	-	
៣	៣-សម្ភារៈការិយាល័យប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីដំណើរការរដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	879,3	879,3	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	879,3	-	-	
៤	៤-ចោះពុម្ពកាលិកបត្រ បណ្ណជូនពរ និងទិនានុលេខន៍	377,9	377,9	-	កុម្ភៈ	មេសា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	377,9	-	-	
៥	៥-ទោចក្រយានយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល	84,0	-	84,0	មីនា	ឧសភា	54	-	4	15	16	19	ឧសភា	-	84,0	-	-	
៦	៦-ឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្ត្រីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការអធិការកិច្ចទូរគមនាគមន៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៥	102,2	-	102,2	មេសា	មិថុនា	54	-	4	15	16	19	មិថុនា	-	102,2	-	-	
៧	៧-គ្រឿងសង្ហារិមសម្រាប់បំពាក់នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថល និងបំពាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំទើបទទួលបានការតែងតាំង ព្រមទាំងមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី	558,2	558,2	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	558,2	-	
៨	៨-សម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនី សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំប្រចាំឆ្នាំ២០២៥	297,5	297,5	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	297,5	-	

ទំព័រទី១/៣

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល	តម្លៃទុទាក់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ដបស	ព.ថ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម / បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
							ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ(យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ					
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
៩	៩-ឧបករណ៍ការិយាល័យ សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសបម្រើការងារកក្អាប់បណ្តាញខ្សែកាបអុបទិក ឧបករណ៍ពិសោធន៍ កោសល្យវិច្ច័យបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខសាយប័រ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៥	1.392,0	1.392,0	-	មិថុនា	កញ្ញា	92	-	12	30	24	26	កញ្ញា	-	-	1.392,0	-	
សរុប I	**តម្លៃគម្រោង**	**4.804,5**	**4.618,3**	**186,2**										**-**	**2.556,8**	**2.247,7**	**-**	
	ចំនួនគម្រោង	**9**	**7**	**2**														
II-លទ្ធកម្មសំណង់																		
១០	១-លាបថ្នាំផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃអគារ "ខ" ទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងជួសជុលបន្ទាប់បន្សំ	200,0	200,0	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	200,0	-	
សរុប II	**តម្លៃគម្រោង**	**200,0**	**200,0**	**-**										**-**	**-**	**200,0**	**-**	
	ចំនួនគម្រោង	**1**	**1**	**-**														
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																		
១១	១-ជួសជុល និងពង្រីកប្រព័ន្ធគេហទំព័រ និងសារអេឡិកត្រូនិកសម្រាប់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងសាលារាជធានី/ខេត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធការពារ និងឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, ជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសនៃកម្រងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបានអភិវឌ្ឍរួចនៅជាន់ក្រោមដីនៃអគារមិត្តភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, រៀបចំ និងដំឡើងប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន គម្រោង និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍, និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងសមិទ្ធកម្មការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតតូចនៃទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍	726,9	726,9	-	ឧសភា	កក្កដា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	726,9	-	
១២	២-ជួសជុល លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជួសជុលថែទាំជណ្តើរយន្ត ជួសជុលប្រព័ន្ធកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និងជួសជុលថែទាំបណ្តាញអគ្គិសនី	561,2	561,2	-	ឧសភា	កក្កដា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	561,2	-	

ទំព័រទី២/៣

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ		កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ដបស	ព.ថ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម / បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
							ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ(យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ					
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
១៣	៣-ជួសជុល និងពង្រីកឧបករណ៍បច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារពីបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតតូចនៃទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងជួសជុលផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធវ៉ៃដេអូនៃសន្និសីទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី	1.349,2	1.349,2	-	មិថុនា	កញ្ញា	92	-	12	30	24	26	តុលា	-	-	-	1.349,2	
១៤	៤-រៀបចំ និងដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសាយប័ណ្ដាក់ជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតតូចនៃទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍	958,3	958,3	-	មិថុនា	សីហា	71	-	5	30	17	19	កញ្ញា	-	-	958,3	-	
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	3.595,6	3.595,6	-										-	-	2.246,4	1.349,2	-
	ចំនួនគម្រោង	4	4	-														
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	8.600,1	8.413,9	186,2										-	2.556,8	4.694,1	1.349,2	
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	14	12	2														

លេខ ១៥៧ .....សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ... ខែ ... ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ... ខែ ... ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រលេខាធិការប្រចាំការ

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ង៉ូ ទិញិវុត្ត

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ... ខែ ... ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ... ខែ ... ឆ្នាំ២០២៤

អ្នកស្រី ...

អគ្គនាយិកាសណ្ឋាគារមនាគមន៍

ជា ច័ន្ទដេត

ថ្ងៃ ... ខែ ... ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ... ខែ ... ឆ្នាំ២០២៤

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ហ៊ុយ រតនៈ